

Приложение № 2
 Утверждено Приказом Министерства
 образования и науки
 Республики Ингушетия
 от « 14 » 02. 2023 г. № 120-н/а

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на период до 2024 года (далее – РС НМС) в Республике Ингушетия

Наименование системообразующего мероприятия ¹ регионального уровня	Наименование мероприятия	Ответственный субъект РС НМС	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок	Результат выполнения мероприятия
Направление 1					
«Управление системой научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»					
<i>1. Разработка и внедрение организационно-методической и иной документации, сопровождающей функционирование РС НМС</i>	Разработка, согласование (с Федеральным Координагором) и утверждение Приказа, Положения о региональной системе научно – методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на период до 2024 года (далее	Министерство образования и науки Республики Ингушетия (далее – Минобрнауки Ингушетии), ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования Республики	ЦНППМ	до 20 марта 2023 года	Приказ Минобрнауки Ингушетии

¹ См. пункт V Концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров «Основные направления и системообразующие мероприятия в рамках развития ЕФС»

	– РСНМС), комплекса мер («дорожной карты»)	Ингушетия» (далее-ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», Центр непрерывного повышения профессионального мастерства (далее - ЦНППМ)			
	Разработка и утверждение Приказа, Положения о деятельности ЦНППМ на 2023 (2024 гг.)	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	ЦНППМ	до 20 марта 2023 года (до 1 января 2024 года)	Приказ ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
	Заключение трехсторонних соглашений о сотрудничестве между районными органами управления образования, осуществляющими полномочия в сфере образования (далее – УО), Министерством образования и науки Республики Ингушетия, ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» на период до 31 декабря 2024 года	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», УО	до 3 апреля 2023 года	Заключение соглашений (5 соглашений по числу управлений образования)
	Определение ответственного за работу в цифровой экосистеме дополнительного образования (далее – ДПО)	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	ЦНППМ	до 6 марта 2023 года	Приказ ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
	Определение	Минобрнауки	ЦНППМ	до 15 марта 2023	Приказ

	ответственного за формирование и ведение регионального паспорта системы ДПО, а также за контроль мероприятий по формированию и ведению регионального паспорта системы ДПО	Ингушети, ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»		года	Минобрнауки Ингушети, Приказ ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
	Заключение новых соглашений о сотрудничестве с Федеральными научно-методическими центрами	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	ЦНППМ	весь период	Заключение соглашений
	Продление действующих/Заключение новых соглашений с ЦНППМ других регионов	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	ЦНППМ	весь период	Продлены действующие соглашения до 31 декабря 2024 года; заключение новых договоров
	Организация и проведение проблемно-ориентированных семинаров, семинаров-совещаний для всех субъектов РС НМС	Минобрнауки Ингушети, ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ	Субъекты РС НМС	согласно плана - графика	Реестр мероприятий, планы проведения, отчёты о мероприятиях, анонсы в соцсетях
	Формирование обновлённого варианта региональной Концепции непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических кадров системы образования	Минобрнауки Ингушети, ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ	Другие субъекты РС НМС	до 3 апреля 2023 года	Обновлённый вариант Концепции непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических кадров системы

	Республики Ингушетия	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ	до 1 мая 2023 года	Приказ Минобрнауки Ингушетии
2. Разработка критериев и индикаторов эффективности функционирования РС НМС, отдельных субъектов РС НМС	Разработаны Положение, Комплекс мер (дорожная карта) о функционировании РС НМС	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ	до 1 мая 2023 года	Приказ Минобрнауки Ингушетии
	Определение ответственного за организацию мониторинга эффективности функционирования РС НМС	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ	до 1 мая 2023 года	Приказ Минобрнауки Ингушетии
3. Организация и проведение мониторингов эффективности функционирования РС НМС, отдельных субъектов РС НМС	Организация мониторинга эффективности функционирования РС НМС, отдельных субъектов РС НМС на уровне региона	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ	до 23 мая 2023 года; до 21 ноября 2023 года до 23 мая 2024 года; до 21 ноября 2024 года	Приказ Минобрнауки Ингушетии
	Организация мониторинга эффективности функционирования РС НМС, отдельных субъектов РС НМС на уровне <u>Федерального координатора</u>	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ	до 1 июня 2023 года; до 1 декабря 2023 года до 1 июня 2024 года; до 1 декабря 2024 года	Приказ Минобрнауки Ингушетии

	Анализ эффективности функционирования РСНМС по итогам мониторинга	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ	до 11 декабря 2023 года; до 10 декабря 2024 года	Приказ Минобрнауки Ингушетии
	Принятие управленческих решений по выявленным в ходе мониторинга проблемам	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ	до 22 декабря 2023 года; до 23 декабря 2024 года	Приказ Минобрнауки Ингушетии
4. <i>Формирование и организация деятельности регионального методического актива</i>	Формирование регионального методического актива на основе результатов апробации предметных и методических компетенций, организованной на территории региона в 2021, 2022 гг., с учётом требований к региональным методистам	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ, УО, ОО	до 3 апреля 2023 года	Приказ Минобрнауки Ингушетии
	Разработана диверсифицированная модель деятельности регионального методического актива	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ, УО, ОО	по 20 апреля 2023 года	Приказ Минобрнауки Ингушетии
	Разработан комплекс мер (дорожная карта) деятельности регионального методического актива	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ, УО, ОО	до 20 апреля 2023 года	Приказ Минобрнауки Ингушетии

	Скоординированы планы структурных подразделений ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» с учётом комплекса мер (дорожной карты) деятельности регионального методического актива	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	ЦНППМ	до 27 апреля 2023 года	Приказ ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
	Обучение регионального методического актива	ЦНППМ	Федеральный координатор	согласно плана - графика	Приказы Академии Минпросвещения РФ, удостоверения о ПК
<u>Направление 2</u>					
<u>«Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров»</u>					
<i>1. Повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров на с учётом выявленных профессиональных дефицитов</i>	Совершенствование качества образовательного контента программ ДПО с учетом выявленных профессиональных дефицитов, в том числе представляемых к включению в Федеральный реестр	Все субъекты РС НМС, участвующие в реализации ПК и формировании ИОМ	ЦНППМ	в течение года	Планы повышения квалификации образовательных организаций на учебный год Реестр программ региона, включенных в Федеральный реестр
	Внесение изменений в структуру программ ДПО с учётом требований, предъявляемых к программам, включённым в Федеральный реестр	Все субъекты РС НМС, участвующие в реализации ПК	ЦНППМ	в течение года	Приказы об обновлённой структуре программ ДПО
	Формирование системы	Все субъекты РС	ЦНППМ, УО, ОО,	в течение года	Информационные

	организационно-методического сопровождения освоения педагогическими и управленческими кадрами программ ДПО, размещённых в Федеральном реестре ДПО, в том числе по каскадной системе	НМС, участвующие в реализации ПК	Федеральный координатор	(согласно плану - графика)	письма на УО. Организационно-методическая деятельность. Приказы о зачислении. Консультирование. Удостоверения о прохождении КПК. Отчетная документация.
2. Организация стажировок (в том числе на базе высокотехнологичной инфраструктуры, созданной в рамках национального проекта "Образование")	Обеспечение деятельности стажировочных площадок для педагогических и управленческих кадров республики на базе высокотехнологичной инфраструктуры региона с участием регионального методического актива	Все субъекты региона, участвующие в реализации программ ПК, посткурсового сопровождения	Минобрнауки Ингушетии, образовательные организации, созданные в рамках НП «Образование», ЦНППМ, Региональный методический актив	в течение года (согласно плану - графика)	Повышение профессионального уровня на базе стажировочных площадок (не менее 2 -х человек ежеквартально), Программа стажировок
	Внесение изменений в Положение о реализации ДПП в сетевой форме	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», СПО, ВУЗы	до 3 апреля 2023 года	Приказ Минобрнауки Ингушетии
	Организация и проведение проблемно-ориентированных семинаров, НПК, вебинаров, образовательных событий для всех субъектов РС НМС	Минобрнауки Ингушетии, ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ	Субъекты РС НМС	согласно плану - графика	Реестр мероприятий, планы проведения, отчёты о мероприятиях, анонсы в соцсетях
3. Построение	Формирование ИОМ	ЦНППМ	Все субъекты	в течение года	Документы

<p>индивидуальных образцов (далее – ИОМ) непрерывного профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров на основе диагностики профессиональных компетенций</p>	<p>педагогических работников с учётом результатов прохождения педагогическими работниками процедур независимой диагностики уровня компетенций, а также самодиагностики профессиональных компетенций (10% от общего количества педагогических работников региона)</p>		<p>региона, участвующие в реализации программ ПК</p>		<p>(маршрутные карты, результаты самодиагностики, приказы и др. документация)</p>
	<p>Формирование ИОМ управленческих работников на основе диагностики управленческих компетенций, а также самодиагностики управленческих компетенций (10% от общего количества управленческих работников региона)</p>	<p>ЦНППМ</p>	<p>все субъекты региона, участвующие в реализации программ ПК, Сектор оценки качества образования, ответственный за аттестацию управленческих кадров</p>	<p>в течение года</p>	<p>Документы (маршрутные карты, результаты самодиагностики, приказы и др. документация)</p>
	<p>Адресное методическое консультирование в рамках тьюторского сопровождения разработки и реализации ИОМ педагогических работников и управленческих кадров</p>	<p>все субъекты региона, участвующие в реализации программ ПК</p>	<p>ЦНППМ, региональный методический актив</p>	<p>в течение года</p>	<p>Выполнены в полном объеме ИОМ</p>
<p>4. Организация</p>	<p>Повышение квалификации</p>	<p>все субъекты РС</p>	<p>ЦНППМ</p>	<p>в течение года</p>	<p>Планы ПК ДПО</p>

<i>деятельности совершенствованию профессиональных компетенций педагогических работников</i>	педагогических и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, разработанным с учётом выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников	НМС, участвующие в реализации ПК			
	Организация обучения специалистов районных УО, осуществляющих полномочия в сфере образования, работников районных методических служб в рамках трёхсторонних соглашений	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	ЦНППМ	согласно плана - графика	Приказ ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
	Выявление и систематизация профессиональных затруднений слушателей при освоении программ ДПО для совершенствования качества их содержания и методики обучения	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»		ежеквартально	информационно-аналитическая справка
	Сопровождение деятельности сетевых профессиональных сообществ	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	Активы сетевых профессиональных сообществ	согласно плана - графика	Положения о деятельности сетевых профессиональных сообществ, Планы

						работы, информационно-аналитические отчёты по итогам года, освещение деятельности в соцсетях
5. Осуществление профилактики профессионального выгорания педагогических работников	Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику профессионального выгорания педагогов (вебинары, семинары)	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	Социальные партнеры (республиканский центр, кафедры психологии ИнГГУ)	согласно плану – графика, ежегодно	Информационные письма о проведении мероприятий, отчёты о проведении мероприятий	
6. Внедрение системы наставничества педагогических работников, включая работников до 35 лет в первые три года работы	Разработка системы наставничества педагогических работников и менторства управленческих кадров на 2023 и плановый период 2024 год	Минобрнауки Ингушетии	ЦНППМ	до 1 марта 2023 года	Приказ Министерства образования и науки РИ	
	Мониторинг системы наставничества педагогических работников и менторства управленческих кадров на 2023 и плановый период 2024 год	Минобрнауки Ингушетии	ЦНППМ	2 раза в год	Приказ Минобрнауки Ингушетии по итогам года о результатах реализации системы наставничества	
	Разработка и реализация мероприятий комплексного плана сопровождения молодых	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», СПО, ВУЗы	до 28 сентября 2023 год (ежегодно)	Комплексный план сопровождения молодых педагогов	

	специалистов со стажем работы до 3 лет	Образовательные организации	все субъекты РС НМС	в течение 3 лет	Приказы о закреплении наставнических пар, меры стимулирования молодых педагогов
	Сопровождение в профессиональном становлении педагогических работников до 35 лет в первые три года работы	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», Профессиональные ассоциации	ноябрь 2023 года, ноябрь 2024 года	Приказы Минобрнауки Ингушетии о проведении РМПШ, об итогах РМПШ, публикации в соцсетях
	Организация и проведение республиканской молодёжной педагогической школы (далее – РМПШ)	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	Региональный методический актив	ежегодно	Приказ ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», удостоверения о повышении квалификации
	Организация курсов ПК для молодых специалистов со стажем работы до 3–х	Минобрнауки Ингушетии, ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	Партнёры конкурсов, профессиональные сетевые сообщества	согласно плана - графика	Приказы Минобрнауки Ингушетии о проведении Конкурсов, об итогах Конкурсов, публикации в соцсетях
	Организационно-методическое сопровождение по деятельности по проведению конкурсов профессионального мастерства на региональном и районном уровнях				
Направление 3					
«Содержательно-методическое обеспечение непрерывного профессионального (педагогического) образования»					
<i>1. Обеспечение педагогических</i>	Адресные методические рекомендации для	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	Минобрнауки Ингушетии	до 25 августа 2023 года;	Приказ Минобрнауки

<p>работников и кадров управленческими методическими рекомендациями, материалами</p>	<p>педагогических работников и управленческих кадров по всем предметам, по актуальным направлениям деятельности в системе общего образования, в системе дополнительного профессионального образования</p>			<p>до 23 августа 2024 года</p>	<p>Ингушети «Об утверждении адресных методических рекомендаций для педагогических работников и управленческих кадров по всем предметам, по актуальным направлениям деятельности в системе общего образования, в системе ДПО»; Размещение их на сайте ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»</p>
	<p>Подготовка и проведение региональной научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС СОО</p>	<p>ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»</p>	<p>Минобрнауки Ингушети, ЦНППМ, ВУЗы, УО, ОО</p>	<p>октябрь 2023 года</p>	<p>Формирование проблемного поля и путей решения; Приказ Минобрнауки Ингушети о проведении ИПК, информационное письмо</p>
<p>2. Ведение регионального банка успешных педагогических и управленческих практик</p>	<p>Формирование и ведение регионального банка успешных педагогических практик для их активного тиражирования в</p>	<p>ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ</p>	<p>все субъекты РС НМС</p>	<p>в течение года</p>	<p>Наличие пополняемого банка успешных педагогических практик</p>

<i>(базы данных ДПП, реализуемых в регионе, профессиональных педагогических сообществ, передового педагогического опыта, реестры стажировочных площадок и т.д.);</i>	региональной системе образования	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	ЦНППМ, ОО	до 1 марта 2023 года до 25 января 2024 года	Реестр стажировочных площадок. Утвержден приказом Минобрнауки Ингушетии
	Формирование реестра стажировочных площадок на уровне республики, в том числе с участием организаций с высокотехнологичной инфраструктурой, созданной в рамках НП «Образование»	ЦНППМ	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	в течение года	Заполнен паспорт системы ДПО по итогам календарного года
3. Информирование педагогической общественности об основных тенденциях развития образования;	Обеспечение и функционирование сети региональных предметных учебно-методических объединений (далее – РУМО)	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	Региональный методический актив	в соответствии с планами работы РУМО на календарный год	Профессионально-общественное обсуждение актуальных вопросов развития образования, в том числе обновления содержания программ ДПО, адресных методических

					рекомендаций для всех субъектов региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
	Формирование экспертного сообщества из числа педагогических работников и управленческих кадров, из числа регионального пула методистов по оценке лучших инновационных практик в регионе и по их трансляции в системе образования республики	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», Региональный методический актив	до 20 декабря 2023 года, далее - ежегодно	Приказ Минобрнауки Ингушетии
	Информирование управленческих кадров и педагогических кадров системы образования региона о создании и функционировании РС НМС	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ	ежемесячно	Информация в социальных сетях, публикации в СМИ, на радио, TV, Образовательном портале Республики Ингушетия
	Информирование управленческих и педагогических кадров системы образования республики о возможности	Минобрнауки Ингушетии	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», ЦНППМ	регулярно	Информационные письма на УО, ОО

	<p>повышения квалификации на платформе Академии Минпросвещения РФ</p> <p>Обеспечение деятельности региональных инновационных площадок (РИП) по актуальным направлениям развития образования в республиканской системе сопровождения педагогических работников и управленческих кадров</p>	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	<p>Минобрнауки Ингушетии, УО, ОО</p>	<p>согласно плана - графика</p>	<p>Приказ Минобрнауки Ингушетии, Планы работы РИП на учебный год</p>
<p>5. Сопровождение региональных инновационных проектов</p>	<p>Актуализация (обновление) диагностического инструментария для проведения мониторинга региональных управленческих механизмов (далее - РУМ) по направлению «Дополнительное профессиональное образование»</p>	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	<p>ЦНППМ, Минобрнауки Ингушетии, организации СПО, ВУЗы</p>	<p>до 16 мая 2023 года (ежегодно)</p>	<p>Обновлена концепция ДПО, программы мониторинга</p>
	<p>Сопровождение регионального проекта «Школы Минпросвещения России»</p>	Минобрнауки Ингушетии, ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	<p>участники проекта</p>	<p>согласно плана - графика</p>	<p>Приказ Минобрнауки Ингушетии Планы, дорожная карта Приказ</p>
	<p>Сопровождение</p>	Минобрнауки	<p>участники ШНОР,</p>	<p>согласно плана -</p>	<p>Приказ</p>

	регионального проекта «ШНОР»	Ингушетии, ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	Сектор оценки качества образования	графика	Минобрнауки Ингушетии Планы, дорожная карта
--	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------	--