

Приложение № 1

Утверждено приказом
Министерства образования и науки
Республики Ингушетия
от 13.01. 2023 г. № 17-И/а

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения
России» в Республике Ингушетия
в 2023-2024 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные организаторы	Ожидаемые результаты
Организационно - управленческое сопровождение				
1.	Разработка и утверждение плана мероприятий («Дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Республике Ингушетия (далее - Проект) в Республике Ингушетия на 2023-2024 учебный год	январь 2023 г.	Отдел общего среднего образования ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	Утвержденная Дорожная карта

2.	Определение регионального оператора реализации Проекта	март 2023 г.	Отдел общего среднего образования	Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия
3.	Определение регионального ответственного для координации реализации Проекта	апрель 2023 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	Распорядительный акт ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» о назначении регионального ответственного Проекта и членов рабочей группы по магистральным направлениям Проекта из числа сотрудников ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
4.	Формирование (актуализация) базы данных муниципальных координаторов	сентябрь 2023 г., сентябрь 2024 г.	Управления образования	Список муниципальных координаторов
5.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций, участвующих в реализации Проекта	август 2023 г.	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия
6.	Организация участия общеобразовательных организаций Республики Ингушетия в проведении самодиагностики (в электронном виде или в виде заполнения анкеты)	июль 2023 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» образовательные организации	Аналитическая справка регионального ответственного

7.	Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций. Проведение собеседований со школьными управленческими командами школ-участников Проекта по результатам самодиагностики	октябрь-ноябрь 2023 г., сентябрь 2024 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» Управления образования образовательные организации	Анализ результатов самодиагностики, заполненные чек-листы
8.	Организация и проведение совещаний и вебинаров по вопросам реализации Проекта для муниципальных координаторов и руководителей школ-участников Проекта	2023-2024 гг. (по отдельному графику)	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	План-график вебинаров, информационные письма, план совещаний/вебинаров, резолюция по итогам совещания
9.	Организация и проведение совещаний по вопросам реализации проекта для специалистов управлений образования муниципальных районов и городских округов	2023-2024 гг. ежеквартально	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	План совещания, резолюция по итогам совещания
10.	Проведение заседаний регионального методического совета, совещаний региональных и муниципальных методистов по вопросам методического сопровождения школ-участников	2023-2024 гг. (по отдельному графику)	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» Управления образования	План-график заседаний, совещаний

	Проекта			
11.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта	июнь 2023 г., июнь 2024 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	Отчет муниципальных и регионального ответственного о реализации мероприятий Проекта
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров				
12.	<p>Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических кадров, управленческих команд школ-участников Проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ магистральные направления проекта «Школа Минпросвещения России»; ✓ разработка нормативно-правовой документации, участия в проекте, в т.ч. дорожный карты и программы развития; ✓ создание в общеобразовательных организациях комфортных психолого-педагогических условий для всех участников образовательных отношений; 	сентябрь 2023 г. - июнь 2024 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	Информационная справка регионального оператора

	<p>✓ развитие системы внутрикорпоративного обучения на основе методологии «горизонтального обучения»;</p> <p>✓ развитие предметной и методической компетентности педагогических работников;</p> <p>✓ технологии работы со слабоуспевающими, неуспевающими учащимися, а также с обучающимися с ОВЗ.</p>			
13.	Информирование руководителей и педагогов школ, участвующих в реализации Проекта, об актуальных программах повышения квалификации и образовательных мероприятиях Академии Минпросвещения, организация набора на курсы повышения квалификации по вопросам реализации Проекта	2023-2024 гг.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	Информационная справка регионального ответственного
14.	Формирование Календаря событий, включающего значимые муниципальные организационно-методические мероприятия в рамках реализации Проекта в Республике	сентябрь 2023 г., сентябрь 2024 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» Региональный методический актив	Календарь образовательных событий

	Ингушетия		(далее — РМА)	
15.	Организация консультационного сопровождения школ, участвующих в реализации Проекта	2023-2024 гг.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», РМА	График консультирования
2.2. Постояннодействующий семинар проекта «Школа Минпросвещения России»				
16.	<p>Организация и проведение постоянно действующего семинара для школ-участников проекта по направлениям реализации Проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Внесение изменений в программу развития образовательной организации, локальные нормативные правовые акты; ✓ Обеспечение единых подходов содержанию общего образования и организации внеурочной деятельности; ✓ Обеспечение единых подходов к организации внутришкольной оценки качества образования; ✓ Создание условий для открытия и функционирования школьного библиотечного информационного центра; ✓ Разработка общей концепции общешкольного воспитательного 	<p>2023-2024 гг.</p> <p>(по отдельному графику)</p>	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»	План-график постояннодействующего семинара

	<p>пространства и создание условий для её реализации;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Создание условий для сохранения и укрепления здоровья в общеобразовательной организации; ✓ Обеспечение ведения комплексной работы по профессиональной ориентации обучающихся; ✓ Расширение возможностей для развития творческих способностей обучающихся через создание школьного творческого пространства; ✓ Совершенствование единой информационной среды образовательной организации; ✓ Развитие системы методического сопровождения педагогического состава; ✓ Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 			
2.3. Мероприятия по организации деятельности стажировочных площадок				
17.	<p>Утверждение Перечня школ-стажировочных площадок по направлениям реализации Проекта:</p>	<p>сентябрь 2023 г., сентябрь 2024 г.</p>	<p>Министерство образования и науки Республики</p>	<p>Утвержденный Перечень стажировочных площадок</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Знание; ✓ Здоровье; ✓ Творчество; ✓ Воспитание; ✓ Профориентация; ✓ Учитель. Школьная команда; ✓ Школьный климат; ✓ Образовательная среда. 		Ингушетия	
18.	Организация и проведение стажировок по обмену опытом с другими регионами Российской Федерации по направлениям реализации Проекта (онлайн формат)	март 2023 г., октябрь 2023 г., март 2024 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», РМА	Программы мероприятий, презентации
19.	Организация и проведение вебинаров, семинаров-практикумов, круглых столов и других мероприятий для школьников проекта на базе стажировочных площадок Республики Ингушетии	2023-2024 гг. (по отдельному графику)	ЦНППМ	Программы мероприятий, размещение информации в СМИ
3. Информационное сопровождение				
20.	Информирование общественности о результатах деятельности общеобразовательных организаций Республики Ингушетия по реализации Проекта	2023-2024 гг.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ», Управления образования	Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся в СМИ, официальных сайтах и в

				социальных сетях
21.	Размещение федеральных и региональных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта	2023-2024 гг.	ЦНППМ	Актуальная информация о проекте «Школа Минпросвещения России» размещена на странице сайта ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» / центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов: https://ipkro.riobr.ru/proekt-shkola-minprosveshheniya-rossii/